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Обозрение

Информационное моделирование объектов (BIM-тех-
нологии), с успехом применяемое в различных странах, 
внедряется в работу организаций строительной отрасли 
и нашей страны (в первую очередь в работу проектных 
организаций). Об использовании программных продуктов 
BIM-технологий на различных этапах жизненного цикла 
объекта говорится в материале первой рубрики нашего 
журнала.

Формирование стоимости строительства

Достаточной большой опыт применения неизменной 
договорной (контрактной) цены на строительство объек-
тов, накопленный строительными организациями, не от-
меняет возникновение новых вопросов по этой теме. Слу-
чаи корректировки неизменной договорной (контрактной) 
цены, нюансы формирования неизменной цены на объект 
реконструкции, а также взаимодействие всех участников 
строительного процесса при ее формировании рассмотре-
ны в материалах данной рубрики.

Организация строительства 

Обращение с отходами в строительной деятельности  
в Республике Беларусь – сегодня одна из самых актуальных 
проблем. Аспекты предварительных исследований по фор-
мированию инвестиционного замысла проекта в части об-
ращения с изделиями, материалами и конструкциями от раз-
борки и их отходами рассмотрены в этом номере журнала.

Работы, необходимость в выполнении которых возник-
ла в течение гарантийного срока строительства объекта 
(выполнения работ), зачастую становятся камнем пре-
ткновения во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. 
Рекомендуем внимательно ознакомиться с основными во-
просами по гарантийному сроку, освещенными в статье на 
эту тему. 

Учетные документы 

Кроме выполнения основных строительно-монтаж-
ных работ при строительстве объектов, подрядчикам 
приходится выполнять и множество сопутствующих 
работ. Например, возводить и разбирать временные 
нетитульные здания и сооружения. Нюансы, с этим свя-
занные, в т. ч. практические вопросы и ответы на них, 
подробно изложены в публикации в данной рубрике.

Вопрос – ответ 

Как обычно, много ответов на вопросы, которые вол-
нуют участников строительного процесса, вы найдете в 
данной рубрике нашего журнала. Ответы подготовлены 
специалистами нашего центра, а также Минстройархитек-
туры и строительных организаций. 

Уверены, что тематика иных материалов данного номера журнала также будет полезна вам в практической ра-
боте. Чтобы журнал был вам интересен, присылайте нам свои вопросы и пожелания на адреса редакции, указанные 
ниже.
Полезного вам чтения! 

С уважением, и. о. начальника информационно-редакционного отдела – редактора
Светлана Филоненко и редакция журнала

t.fedorenko@rstc.by
filonenko@rstc.by

Здравствуйте, уважаемые Коллеги! 

Рады приветствовать вас – наших постоянных и новых подписчиков – на страницах 
нашего журнала. Традиционно мы рассмотрим широкий круг вопросов, в т. ч. практи-
ческих ситуаций, с которыми сталкиваются наши читатели (участники строитель-
ства) в процессе работы.  

mailto:t.fedorenko@rstc.byfilonenko@rstc.by
mailto:filonenko@rstc.by


ОБОЗРЕНИЕ 
Применение программных продуктов экономики строительства 
на этапах жизненного цикла строительных объектов ПУРС  Г. А.  3
Аналитический обзор тенденций изменения заработной платы в строительстве КУТЫРЛО  В. В.  8

КОммЕНтаРИИ К НОРматИвНым дОКумЕНтам
Новые типовые технологические карты и изменения 
в республиканской базе нормативов КРУЧАНОВА  Л. Ф., ЗЕЛЕНКО Л. О.  13
Новые нормативные документы КУЛИК  А. В.  16

ФОРмИРОваНИЕ стОИмОстИ стРОИтЕльства
7 случаев корректировки неизменной договорной (контрактной) цены ЮХНЕВСКАЯ О. П.  20
Условия производства работ: что учтено в сборниках нормативов ФИЛОНЕНКО  С. А.  25
Мокрые и сухие процессы: равноценна ли замена? КРАСУЦКАЯ Т. В.  29
Замена кабеля при текущем ремонте ЛАПЦЕВИЧ Н. С.  31
Проектная организация – заказчик – подрядчик: 
взаимосвязь при формировании неизменных цен КУТАС Е. И.  33
Реконструкция объекта: рассчитываем неизменную цену и коэффициент риска КРАСУЦКАЯ Т. В.  39

дОГОвОРНыЕ ОтНОШЕНИЯ
Не принят результат проектных работ: действия подрядчика ПУХОВА А. В.  

Дополнительно советует… МИКОЛЕНКО Т. А.  41
Замена подрядчика путем расторжения договора строительного подряда БЫКОВСКАЯ А. П.  43

ОРГаНИЗаЦИЯ  стРОИтЕльства
Что нужно знать о приемке объекта, финансируемого и принимаемого 
в эксплуатацию юридическими лицами ПЕТРУШИНА А. М.  46
Алгоритм действий заказчика при расконсервации объекта ФЕДОРЕНКО Т. А.  48
Хозяйственный способ строительства (в вопросах и ответах) ФИЛОНЕНКО С. А.   50
Основные вопросы по гарантийному сроку ФЕДОРЕНКО Т. А.  

Дополнительно советует… МИКОЛЕНКО Т. А.  52
Обращение с изделиями, материалами и конструкциями 
от разборки и их отходами ШАРОВАР Л. И.  58
Применение преференциальной поправки при строительстве КОСТЮК О. Г.  62

учЕтНыЕ дОКумЕНты
Нетитульные временные здания и сооружения: возводим и разбираем правильно ФЕДОРЕНКО Т. А.  64

вОпРОс – ОтвЕт 70

ISSN 2415-7864
Основан в 2014 году. Выходит 1 раз в два месяца 
Учредитель
Республиканское унитарное предприятие 
«Республиканский научно-технический центр  
по ценообразованию в строительстве»
Издатель
Республиканское унитарное предприятие  
«Республиканский научно-технический центр  
по ценообразованию в строительстве»
ФИЛОНЕНКО Светлана Алексеевна,
и. о. начальника информационно-редакционного отдела – 
редактора
Редакционная коллегия
СИДОРОВ Александр Николаевич, 
заместитель Министра архитектуры  
и строительства Республики Беларусь, к. э. н.
ПУРС Геннадий Анатольевич, 
директор республиканского 
унитарного предприятия 
«Республиканский научно-технический центр  
по ценообразованию в строительстве», к. э. н.

КРУЧАНОВА Любовь Федоровна, 
заместитель директора по научным исследованиям  
республиканского унитарного предприятия  
«Республиканский научно-технический центр  
по ценообразованию в строительстве»
Ответственный за выпуск ПАВЛЮЦЬ О. В.
Корректор АГЕЕВА А. В.
Дизайн и верстка (фото на 1 стр. обложки) ЧИРКОВ С. Д.
Свидетельство о государственной регистрации средства 
массовой информации № 1717 от 30.07.2014, выданное  
Министерством информации Республики Беларусь
Адрес редакции: 
ул. Некрасова, 114, к. 301, 220068, Минск,  
e-mail: office@rstc.by, http://www.rstc.by
Подписано в печать 14.06.2017.  
Формат 60 × 84 1/8. Бумага мелованная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,48. 
Тираж 810 экз. Зак. 2941.
Гродненское областное унитарное полиграфическое  
предприятие «Гродненская типография».
ЛП №02330/39 от 27.03.2014. 
Ул. Полиграфистов, 4, 230025, Гродно.


	P14
	a1
	ВОПРОС – ОТВЕТ
	возвОДИМ и разбИраЕМ правильно
	нетитульные временные здания и сооружения: 
	ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	КОСТЮК ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА,

	ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, МАТЕРИАЛАМИ 
И КОНСТРУКЦИЯМИ ОТ РАЗБОРКИ И ИХ ОТХОДАМИ 
	ШАРОВАР ЛАРИСА ИВАНОВНА,

	ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
	ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
	Дополнительно советует…
	МИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,



	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(в вопросах и ответах)
	ФИЛОНЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 

	АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА
	ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

	ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА, ФИНАНСИРУЕМОГО И ПРИНИМАЕМОГО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
	ПЕТРУШИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 

	ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
	БЫКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА,

	НЕ ПРИНЯТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ: 
ДЕЙСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА
	ПУХОВА АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,
	Дополнительно советует…
	МИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,



	РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА: РАССЧИТЫВАЕМ НЕИЗМЕННУЮ ЦЕНУ И КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 
	КРАСУЦКАЯ Татьяна Васильевна,

	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЗАКАЗЧИК – ПОДРЯДЧИК: ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НЕИЗМЕННЫХ ЦЕН
	КУТАС ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

	ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
	ЛАПЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

	МОКРЫЕ И СУХИЕ ПРОЦЕССЫ: 
РАВНОЦЕННА ЛИ ЗАМЕНА?
	КРАСУЦКАЯ Татьяна Васильевна,

	УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 
ЧТО УЧТЕНО В СБОРНИКАХ НОРМАТИВОВ
	ФИЛОНЕНКО  Светлана Алексеевна, 

	7 СЛУЧАЕВ КОРРЕКТИРОВКИ НЕИЗМЕННОЙ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ
	ЮХНЕВСКАЯ  ОЛЬГА  ПАВЛОВНА,

	Новые нормативные документы
	КУЛИК  Алексей  Владимирович, 

	НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БАЗЕ НОРМАТИВОВ
	КРУЧАНОВА  Любовь  Федоровна, 
	ЗЕЛЕНКО Лада Олеговна,


	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	КУТЫРЛО  Вячеслав  Викторович,

	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
	ПУРС  Геннадий  Анатольевич, 

	ЗАМЕНА ПОДРЯДЧИКА ПУТЕМ РАСТОРЖЕНИЯ 
	№
	P14
	a1
	ВОПРОС – ОТВЕТ
	возвОДИМ и разбИраЕМ правильно
	нетитульные временные здания и сооружения: 
	ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	КОСТЮК ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА,

	ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, МАТЕРИАЛАМИ 
И КОНСТРУКЦИЯМИ ОТ РАЗБОРКИ И ИХ ОТХОДАМИ 
	ШАРОВАР ЛАРИСА ИВАНОВНА,

	ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
	ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
	Дополнительно советует…
	МИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,



	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(в вопросах и ответах)
	ФИЛОНЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 

	АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА
	ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

	ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА, ФИНАНСИРУЕМОГО И ПРИНИМАЕМОГО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
	ПЕТРУШИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 

	ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
	БЫКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА,

	НЕ ПРИНЯТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ: 
ДЕЙСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА
	ПУХОВА АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,
	Дополнительно советует…
	МИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,



	РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА: РАССЧИТЫВАЕМ НЕИЗМЕННУЮ ЦЕНУ И КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 
	КРАСУЦКАЯ Татьяна Васильевна,

	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЗАКАЗЧИК – ПОДРЯДЧИК: ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НЕИЗМЕННЫХ ЦЕН
	КУТАС ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

	ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
	ЛАПЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

	МОКРЫЕ И СУХИЕ ПРОЦЕССЫ: 
РАВНОЦЕННА ЛИ ЗАМЕНА?
	КРАСУЦКАЯ Татьяна Васильевна,

	УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 
ЧТО УЧТЕНО В СБОРНИКАХ НОРМАТИВОВ
	ФИЛОНЕНКО  Светлана Алексеевна, 

	7 СЛУЧАЕВ КОРРЕКТИРОВКИ НЕИЗМЕННОЙ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ
	ЮХНЕВСКАЯ  ОЛЬГА  ПАВЛОВНА,

	Новые нормативные документы
	КУЛИК  Алексей  Владимирович, 

	НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БАЗЕ НОРМАТИВОВ
	КРУЧАНОВА  Любовь  Федоровна, 
	ЗЕЛЕНКО Лада Олеговна,


	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	КУТЫРЛО  Вячеслав  Викторович,

	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
	ПУРС  Геннадий  Анатольевич, 

	ЗАМЕНА ПОДРЯДЧИКА ПУТЕМ РАСТОРЖЕНИЯ 


